

Stockholm den 3 december 2013

## Informationsblad Stambytesentreprenad

Ca 7 januari 2014 startar entreprenaden och den beräknas vara klar och besiktigad 19 december 2014.

Varje etapp tar ca 3 månader. Viss reservation för torktider samt de som beställer mycket extra åtgärder i samband med entreprenaden.

De lägenheter som hör till aktuell stam: Vatten och avlopp kommer att vara avstängt i badrum och kök i ca 6 av de 12 veckorna renoveringen pågår. Resterande veckor endast badrum.

Etapp 1 är Färnebogatan 64, badrum utan separat WC (mindre lägenheter)

Etapp 2 är Färnebogatan 64, badrum med separat WC (stora lägenheter)

Etapp 3 är Färnebogatan 62, badrum utan separat WC (stora lägenheter)

Etapp 4 är Färnebogatan 62, badrum med separat WC (mindre lägenheter)

Entreprenören, får arbeta vardagar mellan 07.00 och 17.00. Störande arbeten får utföras efter 07.30 men förläggs om möjligt inte före 09.00.

Avstängningar av el, vs etc aviseras 2 dagar före. Akuta eller mycket korta avstängningar får ske utan varsel, undviks om möjligt före 09.00 och efter 16.00.

### Kontaktlista

Entreprenör:

Peter West, PW Bad & Bygg AB

08-409 09 999

[peter.west@jwbab.se](mailto:peter.west@jwbab.se)

Projektledare/Byggledare:

Madeleine Wirmark, RESTATE Bjurfors Isaksson Brolin AB

08 402 10 22

[madeleine@restate.se](mailto:madeleine@restate.se)